

จงงานโครงการ " ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ "

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ "

งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,802,351.48 บาท ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

1	งบประมาณก่อสร้าง	3,802,351.48	บาท	ระยะเวลาทั้งสิ้น	120	วัน	100.00	
	งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงิน	570,352.72	บาท	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน	คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของค่าก่อสร้าง
	- เมื่องานป้ายชั่วคราวแผ่นไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงเริ่มสัญญาก่อสร้าง-จบโครงการฯ) แล้วเสร็จ							
	- เมื่องานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 410.00 ม. แล้วเสร็จ							
	งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงิน	950,587.87	บาท	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน	คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของค่าก่อสร้าง
	- เมื่องานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 690.00 ม.(ความยาวรวมสะสมไม่น้อยกว่า 1,100 ม.) แล้วเสร็จ							
	งวดที่ 3	เป็นจำนวนเงิน	950,587.87	บาท	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน	คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของค่าก่อสร้าง
	- เมื่องานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 690.00 ม.(ความยาวรวมสะสมไม่น้อยกว่า 1,790 ม.) แล้วเสร็จ							
	งวดที่ 4	เป็นจำนวนเงิน	1,330,823.02	บาท	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน	คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของค่าก่อสร้าง
	- เมื่องานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ม.(ความยาวรวมสะสมทั้งหมด 1,990 ม.) แล้วเสร็จ							
	- งานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน (ประตูเปิด-ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง) แล้วเสร็จ							
	- เมื่องานป้ายถาวรแผ่นเหล็กขนาด 0.60x1.20 ม. จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงส่งมอบงานแล้วเสร็จ-ระยะประกันผลงาน 2 ปี) แล้วเสร็จ							
	- เมื่องานก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ							
	- เมื่องานทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ							
	ตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการได้รับมอบงานไว้แล้ว							

- หมายเหตุ
- ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 120 วัน
 - จงงานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างาน ,ค่างาน และความเหมาะสมเพื่อความ เรียบร้อยและเป็นผลดีต่อราชการตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
 - ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาสัญญาจ้างถือเป็นข้อยุติ
 - ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อน-หลังได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย) หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ ทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามที่ระบุ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน